

AI PPT 首条链路交付计划

主题与结论

用真实文本输入，打通可编辑 PPTX 生成、QA 和局部修订；这是计划目标，尚未交付产品链路。

来源：YoloongPPT V0.3 需求矩阵 / GOAL.md

全局范围：需求、任务与验收

需求矩阵与目标

308 条主需求、453 个任务；S00–S44 全链路；AC-001–030 验收。约 10 页是首条产品链路目标；本研究示例固定 6 页。

来源：需求矩阵 / GOAL.md

首条链路：从文本到原生 PPTX

处理流程

文本或 Markdown → TaskSpec/ 来源证据 → 内容、模板与布局 → 原生 PPTX 写入。

来源：AC-001、GOV-008

质量与修订：QA 与局部修订

QA 与修订流程

渲染；结构、视觉、事实、可编辑性 QA ；局部修订后再验收，追踪对象差异与来源。

来源：GOV-008、AC-027/028/030

当前研究发现：能力边界与风险

研究发现

P05 候选默认图表为图片；旧页模板删除报错；直接图表写入存在补零风险。把能力边界与 fallback 明确记录，不能概括为全能力支持。

来源：RES-P05-03/04/05

执行约束与下一步：决策与实施

约束与下一步

产品语言 / 运行时尚未选定；本机 Docker 隔离，项目数据 F 盘；默认开发分支 yoloongdevelop，中文任务日志 +Git 提交。先完成候选对照 / 许可决策，再实施首条链路。

来源：AGENTS.md、RES-031/032、GOAL.md